

估驗計價表單範例 | 專案及公司資料已隱去

新報雜誌：(A2)	3000114	開工日期：(A5)	113年04月30日	審計人員：(A6)	188,900,000	會計師事務所：(A7)	永信會計師事務所	審計日期：(A8)	93 年 3 月
新報雜誌：(A6)	31004 99-233	簽約期限：(A6)	500 日增光	最近一次契約之營運成本：(A10)	168,600,000	乙方合約編號：(A11)			
新報雜誌：(A6)	臺灣遠東電信有限公司	估驗結果：(A7)	115年07月31日至115年07月31日	契約付款條款：(A11)	0	累計付款與未付款總額：(A12)	0	0	
估 價 詳 細 說 明									
	估價計算價格 (A)	估價計算價格 (B)	扣 款 (C)	估價數 (D)	扣除預付款 (E)	估 價 金 額 (F)	備 註 (G)		
本次	5,960,432	156,967	0	300,967	0	5,813,372	截至115年07月31日		
截至前次支付時 (H)	9,121,560	201,813	0	486,116	0	8,637,266	開工日期：9.67%		
截至本次支付時 (I)	15,981,992	360,722	0	772,136	0	14,670,578	實施進度：9.54%		
本次 (J) 扣款 (K)	國內電信設備：(M)								
本次估價目「應付金額」，即扣除「違約金」之價格，及扣除後「實付金額」說明：(N)									
(自行付款開列後)									
(應付帳務事項)				審計工程師人：(S)			(簽章)		
中華民國				工程監事：(T)			(簽章)		
負責人：				工程監事之土地負責人：			(簽章)		
(「採購」PCN與監事單位事項)									
監製估價：	PCN：	監製單位：	監製官：	監製官簽：					

註1：本表單為我國自開工至最後辦理之臺北檢驗計畫(含末期檢驗計畫，但不含尾款)所使用。

估驗計價表單範例 | 專案及公司資料已隱去

檢驗類別	第 3 期	檢驗日期	中華民國115 年 7 月 31 日								
項次	名稱與說明	單位	單價	合約		以價定工		本估完成		量價完成	
				數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
甲	基礎工程費										
甲-壹	建築工程										
甲-壹-1	挖填工程										
甲-壹-1-1	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	1,960	215.00	421,400	215.00	421,400			215.00	421,400
甲-壹-1-2	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	244,900		244,900	1,000	244,900			1,000	244,900
甲-壹-1-3	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	485,805	1,800	485,805	800	388,648			0.800	388,648
甲-壹-1-4	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	105,922	1,000	105,922	0.800	156,734			0.800	156,734
甲-壹-1-5	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	97,961	1,900	97,961	1,900	97,961			1.900	97,961
甲-壹-1-6	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	105,922	1,000	105,922	0.100	15,206			0.100	15,206
甲-壹-1-7	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	293,882	1,000	293,882	0.12	25,286	0.060	17,633	0.120	32,899
甲-壹-1-8	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	293,883	1,000	293,883						
甲-壹-1-9	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	538,785	1,000	538,785						
甲-壹-1-10	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	14,494	1,000	14,494						
甲-壹-1-11	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	1,559	18.00	28,068	12.00	20,208			12.00	20,208
甲-壹-1-12	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	800	20.00	16,000	20.00	16,000			20.00	16,000
甲-壹-1-13	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	9,796	1,000	9,796	1,000	9,796			1,000	9,796
甲-壹-1-14	土方填或填土層，中層含分層土，(含分層土、底土)及人工填土(含填土層)	立	97,961	1,900	97,961	0.100	6,796			0.100	6,796

ESTIMATE & PAYMENT

SERVICE

估驗計價服務優勢

依據契約與現場回報資料，協助完成各期估驗文件。

01

數量精準彙整

整理契約數量、前期累計、本期完成與累計完成數量，避免漏項或重複計算。

02

金額自動核算

依單價與完成數量計算複價，彙整本期估驗金額、保留款、扣款與實際應付金額。

03

多表一致檢核

估驗計價單、統計表、總表、明細表與數量計算式相互勾稽，維持數字一致。

04

物價指數調整

依估驗月份與開標月份指數，試算應調整百分率與物價調整金額。

05

完整文件輸出

依每期估驗需求整理成可檢視、列印與送審的 PDF 文件。

減少反覆核對，讓每期估驗更快、更清楚。

現場提供必要資料，其餘由我們協助整理與計算。

WORKFLOW

從現場資料到完整請款文件

以五個步驟完成資料整理、計價、檢核與交付。

- 01

資料收集

契約項目、單價、數量與前期估驗資料
- 02

數量檢核

核對本期完成數量及累計數量
- 03

金額核算

計算複價、保留款、扣款及應付金額
- 04

物調試算

依指數月份與契約條件計算調整金額
- 05

文件交付

輸出完整 PDF，供核對、列印與送審

每期常用資料

- 契約項次、單位、單價與數量
- 前期累計完成數量與金額
- 本期完成數量或計算依據
- 估驗月份與開標月份指數
- 保留款、扣款與付款條件

估驗計價表單範例 | 專案及公司資料已隱去

契約金額		計價截止金額		估驗截止金額		應付金額		應付金額		應付金額		應付金額	
序號	單位	數量	單價	金額	序號	單位	數量	單價	金額	序號	單位	數量	單價
1	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	1	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	1	0.00%	0.00%	1,000,000
2	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	2	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	2	0.00%	0.00%	1,000,000
3	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	3	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	3	0.00%	0.00%	1,000,000
4	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	4	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	4	0.00%	0.00%	1,000,000
5	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	5	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	5	0.00%	0.00%	1,000,000
6	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	6	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	6	0.00%	0.00%	1,000,000
7	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	7	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	7	0.00%	0.00%	1,000,000
8	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	8	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	8	0.00%	0.00%	1,000,000
9	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	9	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	9	0.00%	0.00%	1,000,000
10	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	10	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	10	0.00%	0.00%	1,000,000
11	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	11	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	11	0.00%	0.00%	1,000,000
12	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	12	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	12	0.00%	0.00%	1,000,000
13	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	13	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	13	0.00%	0.00%	1,000,000
14	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	14	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	14	0.00%	0.00%	1,000,000
15	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	15	0.00%	0.00%	1,000,000	1,000,000	15	0.00%	0.00%	1,000,000

本表係根據： 估驗單 編制

DOCUMENTS

估驗總表與明細

從本期金額到累計進度，讓每一筆估驗資料都有清楚依據。

估驗計價表單範例 | 專案及公司資料已隱去

本報編號：(A2)	1010114	開工日期：(A3)	113年04月20日	承 辦 商 名 稱：(A9)	106,500,000	單 價：(C2)÷(C10×100%)	8.70%
契約編號：(A3)	11004-09-23A	履約期限：(A4)	500日曆天	最近一次契約變更後之契約金額：(A10)	168,600,000	已工作項目數(%)	93日曆天
廠商名稱：(A6)	漢鴻營造股份有限公司	估驗期間：(A7)	113年07月01日至113年07月31日	計開付價付款：(A11)	0	累計開付未加價付款數(%)	【(A11)-(C2)】
估驗項目				估驗金額			
	估驗計價款(C)	估驗估價調整款(D)	扣款(E)	保留款(F)	扣價付款數(G)	應付金額(H) (C)-(D)-(E)-(F)-(G)	備 註(I)
本次	(1)	5,966,432	158,907	0	305,967	5,813,372	截至113年07月31日 核定進度：8.67%
截至前次累計	(2)	5,121,560	201,815	0	446,169	8,857,206	實際進度：9.54%
截至本次累計	(3)	15,088,992	360,722	0	772,136	14,076,338	估驗累積進度：8.50%
本次「扣款」(E) 欄位內容說明：(J1)							
本次估驗自「應付金額」(H)扣除「違約金」之情形，及扣除應元「實付金額」說明：(K1)							
(自行增列欄位區)							
(廠商結算區)							
承攬廠商：				專任工程人員：(簽章)			
負責人：				工地主任或工地負責人：(簽章)			
(機關、PCR與監造單位結算區)							
監造單位：		PCR：		承辦單位：		機關簽名：	

估驗請款計價單

估驗計價表單範例 | 專案及公司資料已隱去

甲.壹	建築工程		
甲.壹.一	假設工程	17,633	
甲.壹.二	基礎工程	-	
甲.壹.三	結構體工程	4,839,161	
甲.壹.四	裝修工程	-	
甲.壹.五	防水隔熱工程	-	
甲.壹.六	門窗工程(含門窗固定及嵌縫工項)	-	
甲.壹.七	雜項工程	-	
	小計[甲.壹 建築工程]	4,856,794	
甲.貳	水電工程		
甲.貳.一	電氣設備	25,318	
甲.貳.二	弱電設備工程	30,899	
甲.貳.三	給排水設備工程	37,034	
甲.貳.四	發電機設備工程	-	
甲.貳.五	消防設備工程	13,352	
甲.貳.六	空調設備工程	-	
	小計[甲.貳 水電工程]	106,603	
	小計[甲.壹~甲.貳]	4,963,397	
甲.參	工程品質管理作業費[甲.壹+甲.貳*1%]		
甲.參.一	工程品質管理作業費	56,857	
甲.肆	職業安全衛生管理費[(甲.壹+甲.貳*0.6%)]		
甲.肆.一	職業安全衛生管理及設施費費(可量化)	31,408	
甲.肆.二	職業安全衛生管理及設施費費(不可量化)	6,171	
	小計[甲.肆 職業安全衛生管理費[(甲.壹+甲.貳*0.6%)]]	37,579	
甲.伍	環境保護費、交通維持費 [甲.壹+甲.貳*0.6%]	34,123	
甲.陸	材料試驗費(依工程圖說材料試驗表內工項擇樣檢測)	-	
甲.柒	廠商利稅、管理費[甲.壹+甲.貳*10%]	568,722	
甲.捌	營造綜合保險費 [甲.壹+甲.貳*0.28%]	15,924	
	小計[甲.壹~甲.捌]	5,676,602	
甲.玖	營業稅[甲.壹~甲.捌x 5%]	283,830	
	小計[甲 直接工程費]	5,960,432	
	總價(總計)	5,960,432	

估驗詳細總表

本次與累計 估驗百分比、估驗金額、物價調整款與保留款一覽。

分類小計 依建築、水電、管理費及稅費等項目逐層彙整。

簽認清楚 保留承攬廠商、監造單位與機關簽認欄位。

CALCULATION

數量試算與物價指數調整

保留計算脈絡，方便追溯本期數量、指數來源與調整金額。

估驗計價表單範例 | 專案及公司資料已隱去

[illegible]

估驗數量計算式

估驗計價表單範例 | 專案及公司資料已隱去

[illegible]

詳細計算式 (後編) 前月増減数(B) / 前年同月増減数(C) - 1
 (119.14 / 112.86) - 1 = 0.05344
 { [後編] 前月増減数(B) / 前年同月増減数(C) - 1 } * 100%
 (119.14 / 112.86) - 1 = 5.34% (次の例と同様計算)
 { [後編] 前月増減数(B) / 前年同月増減数(C) - 1 } * 100% } ± 2.5%
 5.34% - 2.5% = 3.04%
 4.945,764 × 3.06% = { [(後編) 前月増減数(B) / 前年同月増減数(C) - 1 } * 100% ± 2.5% } * 1.05
 4,945,764 × 3.06% = 1,05 = 158907.397 約 158,907 円

計算（承攬廠商）：

審核（監造單位）：

物價指數機動調整

可追溯的計算內容

- ✓ 契約數量、前期累計、本期數量與累計數量
- ✓ 估驗前月總指數、開標當月總指數與調整門檻
- ✓ 應調整百分率、計價物調工程費與調整金額

每一步計算均可回查，降低漏算、誤算與表單不一致。

DELIVERABLES

一套完整可交付的估驗文件

依工程與估驗期別整理所需表單，方便核對、簽認與送審。

01 估驗請款計價單

06 物價指數調整工程款明細表

02 估驗詳細表（總表）

07 營造工程物價指數銜接表

03 估驗詳細表（明細表）

08 工程估驗隨物價指數機動調整計算表

04 每期工程估驗計價統計表

09 自主檢查與交付前核對

05 估驗數量計算式

讓估驗請款不再只是整理數字，
而是一套清楚、可核對、可交付的文件。

估驗計價 | 數量彙整 | 物價調整 | 表單製作

龍岡文件工作室